

乐山大佛乌尤文物保护管理局文件

乐景文管〔2020〕12号

乐山大佛乌尤文物保护管理局 关于“乐山大佛附属造像窟龕保护前期研究” 项目专项资金 2019 年度绩效自评报告

一、项目基本情况

“乐山大佛附属造像窟龕保护前期研究”项目经国家文物局〔2018〕1136号文批准立项，四川省财政厅、四川省文化和旅游厅以川财教〔2019〕32号文下达专项经费105万元。根据立项批复，该项目性质为科研项目，研究对象包括乐山大佛两侧天



王像、大佛两侧窟龕、大像碑、凌云山临江摩崖造像、凌云山香道摩崖造像石刻。

二、项目开展情况

为确保科研过程更加科学、成果满足立项批复精神，我局先后于2019年6月、2020年8月两次邀请专家召开专家咨询会。目前，我们按照专家意见有序规范地推进项目开展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）主要原因。一是科研项目我们属于首次开展，工作经验不足，工作流程、技术要求始终在不断咨询和探索中；二是专家咨询意见要求我们结合乐山大佛保护相关项目、科研课题、成果等开展，故该项目受相关的项目工作滞后而延迟；三是新冠肺炎疫情或多或少影响了工作进度。

（二）改进措施。一是加强该项目的组织领导，成立专项工作组；二是依法依规强力推进工作，力争2020年底完成项目招标工作，2021年完成该项目各项工作任务；三是将整改措施和工作进度及时在我局官网公告，接受社会各界监督。

附件：2019年6月、2020年8月专家咨询意见

乐山大佛乌尤文物保护管理局

2020年9月27日



附件

乐山大佛附属造像窟龕保护前期勘察研究技术方案 专家咨询意见


2019年6月27日至28日，乐山大佛风景名胜区管理委员会组织召开《乐山大佛附属造像窟龕保护前期勘察研究技术方案》专家咨询会。专家现场考察了乐山大佛附属窟龕及其造像保存状况，听取了乐山大佛石窟研究院关于计划安排和技术路线的汇报，结合国家文物局立项计划批复要求，经讨论，形成以下意见：

技术方案的工作内容符合国家文物局批复立项计划的要求，对乐山大佛附属窟龕及其造像保存状态的分析评估具有针对性，技术方案目的明确，技术路线基本可行，工作计划安排基本合理。

建议：

- 1、按实施程序，尽快启动乐山大佛附属造像保护前期勘察研究工作。
- 2、《乐山大佛附属造像保护前期勘察研究》为文物本体修复加固、试验研究项目，管委会应确保勘察研究单位的能力和业绩符合项目性质要求。建议与国家重大科技研发计划相结合。
- 3、为确保勘察、试验、研究工作科学合理性，以及保护材料与技术的专业性，勘察研究单位编制的勘察研究工作计划需经专家评审通过后实施。
- 4、管委会应充分利用勘察研究工作重视人才培养。

专家签字：



2019年6月28日

乐山大佛附属造像窟龕保护前期勘察研究

专家咨询意见

2020年8月15日，乐山大佛风景名胜区管理委员会组织专家在信息中心召开乐山大佛附属造像窟龕保护前期勘察研究专家咨询会。与会专家察看了乐山大佛附属造像窟龕保存现状，并听取了乐山大佛石窟研究院关于该项目的情况汇报，经讨论形成以下意见：

一、依据国家文物局关于四川省2018年度全国重点文物保护单位文物保护项目（不含安防消防防雷）计划的批复（文物保函【2017】1398号），以主要问题为导向开展前期勘察研究。

二、石窟寺考古纳入前期研究。

三、细化前期研究内容，完善相关技术要求和评价指标。

四、建立乐山大佛附属造像窟龕监测体系。

五、鉴于石窟保护专业性强、涉及学科多、技术难度大，宜采取邀标方式确定科研能力强的单位承担，建议评标专家由四川省文物局委派。

六、为顺利完成任务，建议在国家文物局专项补助资金基础上，地方政府给予配套资金支持。

专家签字：

馬家柳 谷成
李芳 何晓 谢排斌

2020年8月15日